

"Утверждаю"

Директор ООО "Жилсервис"

В.И.Матин

2025г

План

мероприятий подготовки ООО "Жилсервис" к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (5 домов)

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	5
Подготовка к эксплуатации в осенне - зимний период жилищного фонда			
1	Ремонт штукатурки цоколя, смена и ремонт запорной арматуры, промывка и опрессовка, заделка межпанельных стыков, остекление, ремонт мягкой кровли <u>ул. Севская, 10 г. Брянск</u>	10.07.2025	ООО «Жилсервис» г. Брянск
2	Ремонт штукатурки цоколя, смена и ремонт запорной арматуры, промывка и опрессовка, остекление, ремонт мягкой кровли <u>ул. Севская, 15 г. Брянск</u>	30.07.2025	ООО «Жилсервис» г. Брянск
3	Ремонт штукатурки цоколя, ремонт и смена запорной арматуры, промывка и опрессовка, остекление, ремонт мягкой кровли <u>ул. Севская, 17 г. Брянск</u>	30.07.2025	ООО «Жилсервис» г. Брянск
4	Ремонт штукатурки цоколя, ремонт и замена запорной арматуры, промывка и опрессовка, заделка межпанельных стыков, остекление, ремонт мягкой кровли <u>ул. Севская, 19 г. Брянск</u>	12.08.2025	ООО «Жилсервис» г.Брянск
5	Ремонт штукатурки цоколя, ремонт и замена запорной арматуры, промывка и опрессовка, остекление, ремонт мягкой кровли, смена прожекторов <u>Ул. Севская, 21 г. Брянск</u>	11.08.2025	ООО «Жилсервис» г. Брянск

Ответственный:

Главный инженер

В.В. Матин

Согласовано, представитель
ООО "ПромРесурс"



В.В. Матин